

2025.05.21 ~ 2025.05.31 공정표

	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/30	5/31
No.1	5A-15 Φ33 5A-16 Φ32 5A-17 Φ39 5A-18 Φ25 5A-19 Φ24 5A-15 4월 1차 SCM440H 120T 4월 1차 15B37MJ 48T 4월 1차 SM25CA 386T 4월 1차 SM45C 39T 당진 1차 10B38M2 500T 계 1093T 5A-16 4월 2차 SCM440H 120T 4월 2차 15B37MJ 48T 계 168T 5A-17 계 5A-18 계 5A-19 계 비가동 비가동						
No.2	5B-17 Φ40 5A-18 Φ45 5B-19 Φ48 5B-20 Φ50 5B-21 Φ51 5B-17 계 5B-18 계 5A-19 계 5A-20 계 5B-21 4월 1차 SCM440H 120T 4월 1차 15B37MJ 48T 4월 1차 SM25CA 386T 4월 1차 SM45C 39T 당진 1차 10B38M2 500T 계 1093T 비가동 비가동						
압연 일정	압연 1차 5600T	압연 1차 5600T	압연 1차 5600T				
미교정		Φ70 120T 출하 1L1111 1L2222 1L3333					
당진 이관재	Φ28 이송 10B38M2 100T S45C 120T		Φ28 이송 10B38M2 100T S45C 120T				
빌렛		옥외 야드/ 압연 소재장 출하 120T					